













Pertumbuhan penduduk yang pesat khasnya di kawasan-kawasan yang pesat 
membangun sedikit sebanyak telah memperkembangkan lagi industri perumahan di 
Malaysia khususnya.  Didapati menjelang tahun 2020, penduduk yang akan 
mendiami kawasan bandar sahaja akan meningkat kepada 32 juta orang atau 65% 
daripada penduduk Malaysia adalah terdiri dari penghuni bandar.  Sejajar dengan 
perkembangan penduduk berkenaan, keperluan terhadap unit perumahan juga dilihat 
akan mengalami peningkatan.  Memandangkan industri perumahan merupakan 
antara sektor yang paling strategik dan penting dalam menjana ekonomi negara, 
dijangkakan pelaburan dalam sektor perumahan akan menghasilkan peratusan yang 
lebih tinggi, sepertimana pada tahun 1994 industri perumahan menghasilkan output 
sebanyak RM7.3 billion yakni sebanyak 12% kepada sumber pendapatan negara 
(Buletin KPKT, 2000). 
 
 
Di Malaysia, didapati sistem pembelian atau pun pemilikan rumah adalah 
berdasarkan kepada pengamalan konsep Bayar Dahulu Bina 
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Kemudian, berbeza pula dengan sistem pengamalan pemilikan rumah yang 
diimplimentasikan di luar negara seperti di Taiwan, Amerika Syarikat dan Australia 
telah mengamalkan konsep Bina dan Jual atau lebih dikenali sebagai Build Then Sell 
(Seminar Build Then Sell, 1992).  Menerusi pengimplimentasian tersebut, 
permasalahan yang berkaitan dengan perumahan terbengkalai khususnya dapat di 
minimumkan hasil daripada wujudnya sikap lebih bertanggungjawab dikalangan 
pemaju, dalam memenuhi kehendak pelanggan serta pasaran semasa. 
 
    
Terdapat pelbagai masalah perumahan yang wujud, dan diantaranya ialah 
masalah perumahan terbengkalai, dan ini tidak dinafikan adalah berpunca daripada 
pengimplimentasian konsep yang diamalkan khususnya dalam pemilikan rumah di 
Malaysia, yang dikenalpasti sebagai konsep “Bayar Dahulu Kemudian Bina”, 
(Harian Metro, April 2004).  Namun demikian jika dilihat secara kritikal terdapat 
beberapa faktor penyebab yang mencetus kepada berlakunya fenomena perumahan 
terbengkalai, antaranya ialah masalah kewangan, kelemahan sistem pengurusan 
syarikat pemaju, kekurangan pengetahuan dan pengalaman di kalangan para pemaju, 
masalah perbalahan diantara pemaju dengan tuan tanah atau kontraktor, masalah 
teknikal projek yang sedang dimajukan, sikap pemaju yang tidak bertanggungjawab 
serta kesan kemelesetan ekonomi. 
             
 
Sehubungan dengan itu, telah dikenalpasti bahawa semenjak dari bermulanya 
isu perumahan terbengkalai ini iaitu pada tahun 1975 pelbagai usaha telah 
dijalankan,walaupun usaha bagi mengenalpasti masalah ini hanya dijalankan pada 
tahun 1983, namun didapati jumlah perumahan yang terbengkalai semakin 
meningkat dan terus meningkat meskipun terdapatnya usaha-usaha yang dijalankan 
oleh pihak kerajaan serta pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi menangani 
permasalahan tersebut.  Berdasarkan daripada perangkaan yang telah dibuat oleh 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) didapati pada tahun 1994 
terdapat sejumlah 442 projek perumahan yang terbengkalai di Semenanjung 
Malaysia.  Daripada jumlah itu, terdapat sebanyak 228 projek perumahan 
terbengkalai telah dipulihkan diseluruh Malaysia (Laporan KPKT, 1995).   
Walaupun separuh daripada jumlah tersebut telah dapat dipulihkan namun bilangan 
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bagi projek yang belum dipulihkan masih tinggi.  Ianya menjadi satu masalah yang 
kritikal apabila saban tahun perangkaannya semakin meningkat dan ditambah pula 
dengan faktor keadaan ekonomi semasa yang meruncing sepertimana yang berlaku 
pada tahun 1997.  Apabila berlakunya masalah kegawatan ekonomi yang mana 
seterusnya telah mengheret isu perumahan terbengkalai ini menjadi semakin kritikal 
dan berada pada tahap yang membimbangkan.  
 
 
Sehingga 30 Jun 2000, terdapat sebanyak 115 projek perumahan swasta yg 
bernilai RM 2,188.95 juta masih terbengkalai atau tidak dapat dipulihkan di 
Semenanjung Malaysia. (Harian Metro, 2004).  Permasalahan ini melibatkan 
sejumlah 43,081 unit rumah serta seramai 22,186 orang pembeli.  Namun pada tahun 
2001, statistik dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah 
menunjukkan berlakunya peningkatan bilangan perumahan terbengkalai yang 
mendadak dengan mencatat pada kadar 184 unit rumah yang mewakili pelbagai jenis 
rumah.  Ini akan dijelaskan menerusi jadual 1.1. 
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Jadual 1.1:  Bilangan projek, rumah dan anggaran nilai projek perumahan terbengkalai 
Semenanjung Malaysia bagi tahun 2001  
Projek siap dipulihkan Projek diambil alih oleh 
pemaju lain 
Projek Berpotensi untuk 
dimajukan 






































Perlis 13 1,426 80.70 1 118 9.4 0 0 0.00 1 47 1.175 15 1,591 91.27 
Kedah 18 2,679 110.56 1 637 16.4 1 165 7.49 1 27 0.80 21 3,508 135.25 
Pulau Pinang 29 4,158 211.10 3 934 113.5 3 1,815 132.9 6 1,457 109.00 41 8,364 633.21 
Perak 50 6,977 324.70 4 1579 119.8 2 524 12.45 22 3,707 139.00 78 12,787 596.55 
Selangor 51 10.709 683.52 2 156 7.00 16 9,378 1,018.94 18 3,207 155.68 87 23,450 1,858.84 
W.Persekutuan 12 4,072 324.90 0 0 0 11 8,330 1,628.95 5 3,341 190.30 29 15,743 2,162.15 
N.Sembilan 34 6,328 333.60 3 373 16.9 5 3,004 90.23 12 1,796 86.00 54 11,501 526.73 
Melaka 24 4,386 222.90 0 0 0 3 664 151.40 2 96 9.20 29 5,146 383.5 
Johor 48 16,379 733.80 2 472 23.6 6 1,187 5854 13 2,029 90.50 69 20,067 939.4 
Kelantan 18 1,781 92.92 0 0 0 7 1,161 33.56 12 1,299 65.24 37 4,241 191.72 
Terengganu 23 1,217 56.o8 0 0 0 2 55 3.71 9 306 20.29 34 1,578 80.09 
Pahang 22 3,619 169.70 1 1092 40.3 3 881 39.20 7 985 117.90 33 6,577 367.1 
Jumlah 342 63,731 3,410.48 17 5,361 346.9 59 27,164 3,177.37 108 18,297 985.69 526 114,553 7,965.81 
Sumber: Di ubahsuai dari Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasaan KPKT, 2001  
 
 
Pada tahun 2001, jumlah projek perumahan yang terbengkalai telah mencatat 
sebanyak 184 projek, yang mana ianya melibatkan 50,822 unit rumah yang bernilai 
RM 4.51 juta seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.1.  Namun demikian ianya 
telah mengalami penurunan dimana pada Ogos 2003 jumlah projek yang 
terbengkalai mencatat pada kadar 165 projek yakni melibatkan 47,724 unit yang 
bernilai RM 4.37 juta.   
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Situasi ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, dan diantaranya seperti 
faktor keadaan ekonomi semasa.  Faktor keadaan ekonomi semasa yang meruncing 
serta tidak stabil sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan semasa industri 
perumahan.  Di dalam keadaan ekonomi yang merundum seperti yang berlaku pada 
sekitar Jun 1997, industri perumahan turut mengalami pelbagai masalah antaranya 
penyekatan pinjaman bagi pemaju, kadar faedah pinjaman bank yang tinggi telah 
mengheret pemaju-pemaju yang sedang menjalankan pemajuan menghentikan 




Fenomena yang sama juga turut dirasai oleh industri pemajuan di peringkat 
Negeri, dan suasana ini turut dialami pada peringkat kawasan kajian pengkaji iaitu di 
Negeri Melaka.  Dimana pada peringkat Kerajaan Negeri Melaka ianya mencatat 
pada kadar 29 projek perumahan yang terbengkalai yang mana ianya dipecahkan 
kepada beberapa peringkat iaitu sebanyak 24 projek yang berjaya dipulihkan, 3 lagi 
bagi projek yang belum dipulihkan manakala 2 lagi bagi projek perumahan yang 
gagal dipulihkan bagi sepanjang tahun 2001 (Laporan Jabatan Perumahan, 2002).  
Isu perumahan terbengkalai di Melaka bolehlah dianggap sebagai antara fenomena 
yang masih boleh dianggap tidak serius, namun demikian jika ianya tidak ditangani 
dengan kadar yang segera maka ianya akan mendatangkan masalah yang lebih besar 
kemudian hari.  Statistik perumahan terbengkalai di Negeri Melaka akan di 









Jadual 1.2: Projek-projek perumahan terbengkalai di Negeri Melaka sehingga 21 
Jun, 2004. 
Daerah Belum Di Pulihkan Sedang Dipulihkan Telah Dipulihkan Jumlah 
Melaka Tengah 9 4 1 14 
Alor Gajah 4 - 2 6 
Jasin 3 2 1 6 
Jumlah 16 6 4 26 
Sumber:  Diubahsuai dari Laporan Jabatan Perumahan Negeri Melaka, 2004 
 
 
Hasil daripada perangkaan yang dinyatakan, secara tidak langsungnya telah 
menunjukkan bahawa permasalahan perumahan terbengkalai perlu ditangani bagi 
memastikan isu perumahan yang wujud ini dapat diselesaikan serta dipulihkan demi 
kepentingan industri perumahan di negara ini khususnya, meskipun ianya masih 
ditahap yang tidak membimbangkan serta tidak mengalami peningkatan, namun bagi 
memastikan industri perumahan di Malaysia akan berkembang dan membangun 
tanpa wujud sebarang masalah seharusnya permasalahan ini ditangani. 
 
 
Sehubungan dengan perkara tersebut pelbagai langkah telah diambil oleh 
pihak yang berwajib.  Antara langkah pemulihan yang diambil ialah dengan 
menjalankan tindakan pengambilalihan projek-projek perumahan yang terbengkalai. 
Tindakan ini adalah merupakan antara tindakan yang sering digunakan oleh pihak-
pihak yang bertanggungjawab khususnya oleh pihak Kerajaan Negeri bagi 
menangani isu perumahan berkenaan.  Tindakan pengambil alihan ini adalah 
merupakan antara tindakan yang mampu untuk menyelesaikan isu perumahan 
terbengkalai dan perlaksanaannya diharap berupaya menangani permasalahan 
tersebut.  Tindakan pengambilalihan ini akan diperbincangkan dengan lebih 
mendalam di dalam bab yang seterusnya.  
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1.2 Pernyataan Isu Dan Masalah 
 
 
Industri perumahan merupakan antara industri yang menyumbang kepada 
pembangunan dan perkembangan ekonomi negara, ianya terbukti dengan merujuk 
kepada pernyataan yang dinyatakan sebelum ini oleh pihak KPKT menerusi 
buletinnya pada tahun 2000.  Sehubungan itu, pengawalan serta pembasmian 
perumahan terbengkalai perlu diimplimentasikan dengan sebaik mungkin.  
 
 
Permasalahan mengenai perumahan terbengkalai adalah merupakan antara isu 
perumahan yang telah lama berlaku iaitu semenjak tahun 1975.  Namun usaha untuk 
mengenalpasti masalah ini hanya mula dijalankan pada tahun 1983 oleh Pihak 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.  Ini adalah kerana kesedaran mula 
timbul dikalangan pihak yang bertanggungjawab, apabila mendapati berlakunya 
peningkatan perumahan terbengkalai dan jumlahnya semakin meningkat dan terus 
meningkat, sehingga Julai 2003 terdapat kira-kira 186 projek perumahan yang 
terbengkalai di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak (Laporan Syarikat 
Perumahan Negara, 2004).  Sehubungan dengan itu, usaha yang lebih serius telah 
dilaksanakan akhir-akhir ini berikutan dari isu perumahan terbengkalai yang semakin 
serius sehingga menimbulkan pelbagai masalah dan kesulitan.  
  
 
Jika dirujuk daripada laporan yang diperolehi dari Jabatan Penilaian dan 
Perkhidmatan Harta Negeri Melaka 2003, ianya menunjukkan bahawa terdapat kira-
kira 26 projek perumahan terbengkalai semenjak tahun 1992 yang mana sebanyak 16 
projek belum dipulihkan, 6 projek yang sedang dipulihkan manakala 4 lagi projek 
perumahan yang telah berjaya dipulihkan bagi negeri Melaka dan kira-kira sehingga 
Jun 2001 di dapati terdapat sebanyak 115 projek perumahan yang terbengkalai yang 
melibatkan projek perumahan swasta yang bernilai RM 2,188.95 juta, yang mana 
ianya masih terbengkalai, manakala sehingga Ogos 2003, jumlah projek perumahan 
terbengkalai telah meningkat kepada 165 projek yang mana melibatkan 47,724 unit 
yang bernilai RM 4.37 billion.  Perangkaan ini tidak termasuk projek lain yang 
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melibatkan pelbagai pembangunan yang mana masih lagi terbengkalai menunggu 
peluang untuk dipulihkan.         
  
 
Namun demikian permasalahan perumahan terbengkalai turut melibatkan 
sektor ekonomi yang mana di dapati industri perumahan telah menyumbang kepada 
pengwujudan peluang pekerjaan kepada lebih 30,000 ribu orang pekerja.  Di Negeri 
Melaka khususnya sektor pembinaan meliputi industri perumahan secara khususnya 
telah menyumbang kepada sumber tenaga yang utama selain daripada sektor 
perindustrian yang sedang pesat membangun di negeri ini.  
 
 
Sehubungan dengan itu sekiranya masalah perumahan terbengkalai ini 
semakin berleluasa, secara tidak langsung ianya akan mengakibatkan industri 
pekerjaan akan turut mengalami kesan dan seterusnya akan menyebabkan ekonomi 
yang bergantung kepada sektor ini akan mengalami kejatuhan dan kemelesetan. 
Kejatuhan pada sektor ini sedikit sebanyak akan menganggu gugat sektor-sektor lain 
yang berkaitan dan bergantung kepada sektor perumahan dan pembinaan, seperti 
sektor bahan binaan dan buruh. Ini secara tidak langsung akan menjadikan tahap 
perkembangan ke atas sektor ini akan tergugat.   
 
 
Permasalahan perumahan terbengkalai ini juga wujud disebabkan oleh faktor 
penawaran dan permintaan.  Ini apabila penawaran perumahan melebihi permintaan 
maka ianya akan mengakibatkan berlakunya fenomena lebihan perumahan. 
Fenomena ini berlaku apabila pemaju menawarkan unit perumahan melebihi jumlah 
pembeli yang meminta unit perumahan, maka dengan itu masalah lebihan penawaran 
perumahan akan berlaku yang mana sekaligus akan membawa permasalahan ini 
menjadi masalah perumahan terbengkalai. 
  
 
Jika fenomena ini berlaku maka pemaju tidak akan mendapat pulangan yang 
sepatutnya untuk projek pemajuannya dan ini secara tidak langsung akan 
mengakibatkan projek-projek yang berikutnya terhenti pemajuannya dan akhirnya 
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terbengkalai.  Ianya terjadi kepada projek pemajuan yang dijalankan oleh Syarikat 
Atasepakat Sdn Bhd yang menjalankan projek perumahan Pandan Duyong yang 
terbengkalai selama hampir 7 tahun akibat daripada kegagalan pemaju menjual unit 
perumahan berkenaan kerana pada ketika itu lambakan penawaran perumahan 
berlaku di Negeri Melaka akibat daripada kegawatan ekonomi yang melanda.  Ianya 
telah menjadi antara projek perumahan yang hampir siap 90% tetapi telah 
dikategorikan sebagai terbengkalai akibat daripada kegagalan pemaju untuk 
mendapatkan pembeli.  Oleh yang demikian faktor penawaran dan permintaan turut 
memainkan peranan di dalam permasalahan perumahan terbengkalai.  
 
  
Permasalahan perumahan terbengkalai ini juga turut melibatkan 
permasalahan  dari segi sosial.  Dimana masalah ini timbul apabila kawasan-kawasan 
perumahan yang terbengkalai ini akan terbiar begitu sahaja tanpa sebarang 
pengawalan serta penjagaan, sehubungan itu kawasan tersebut akan dikelilingi semak 
samun dan seterusnya menggalakkan kepada berlakunya masalah-masalah sosial, 
antaranya ia akan dijadikan sebagai sarang penagihan dadah serta turut dikhuatiri 
sebagai antara tempat bagi jenayah rogol.  Permasalahan ini merupakan antara 
masalah yang perlu ditangani dan sudah mula menjadi antara masalah serius yang 
sepatutnya ditangani segera. 
 
 
Taman Intekma Lendu di Melaka umpamanya merupakan sebuah taman 
perumahan yang telah lama terbengkalai hampir lima tahun dan kini kawasan 
tersebut telah dikenalpasti sebagai antara kawasan yang telah menjadi sarang 
penagihan dadah dan ianya turut dikhuatiri akan menjadi kawasan hitam yang mana 
secara tidak langsung akan menganggu gugat kesejahteraan dan keamanan penduduk 
sekitar (Berita Harian, Jun 2004).  Antara lain kawasan perumahan yang terbengkalai 
ini juga akan memberikan satu sudut pandangan yang tidak sempurna dan kurang 
menyenangkan apabila pemandangan ini di cemari dengan bangunan-bangunan yang 




Akibat daripada permasalahan yang timbul, langkah-langkah serta tindakan 
pemulihan terhadap perumahan terbengkalai telah diimplimentasikan agar 
permasalahan ini dapat di atasi sepenuhnya.  Pelbagai langkah telah diambil bagi 
memastikan isu ini dapat dipulihkan, berdasarkan kepada kajian yang dikaji oleh 
Kerajaan Negeri Melaka khususnya telah mengambil langkah-langkah yang proaktif 
dan diantaranya dengan menawarkan langkah pengambil alihan oleh Kerajaan Negeri 
Melaka kepada pemaju asal atau pun kepada pemaju lain yang berkemampuan untuk 
membangunkan semula projek berkenaan, disamping itu pihak kerajaan Negeri 
Melaka juga menawarkan penasihat undang-undang kepada para pemaju yang 
terlibat dalam pemulihan projek berkenaan serta turut membantu dari segi khidmat 
nasihat dengan memanggil pihak bank yang boleh membantu untuk memulihkan 
projek terbengkalai tersebut dari sudut kewangan.  
 
 
Namun demikian kepentingan serta permasalahan yang dihadapi oleh 
pembeli akibat daripada masalah perumahan terbengkalai ini turut tidak di ketepikan. 
Kepentingan pembeli sentiasa di titik beratkan dan diantara langkah serta tindakan 
yang diberikan oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka bagi menjaga kepentingan 
pengguna adalah dengan sentiasa melindungi pembeli berdasarkan hak-hak 
pengguna dan pembeli rumah. 
 
 
Dan hasil daripada tindakan pengambil alihan tersebut, didapati projek-projek 
perumahan yang terbengkalai telah berjaya di atasi walaupun tidak sepenuhnya. 
Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perumahan Negeri Melaka 
sehingga Jun 2004, mendapati sebanyak 10 projek yang telah diambil alih dan 
sedang dipulihkan.  Dan daripada 10 projek yang sedang dipulihkan masih lagi 
terdapat 4 projek yang belum dipulihkan akibat daripada masalah-masalah yang 
dihadapi selepas pengambil alihan dijalankan.  Sehubungan dengan itu 
pengenalpastian terhadap masalah-masalah yang dihadapi seharusnya dianalisis dan 
diselesaikan agar tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan dan 




Oleh yang demikian seharusnya, permasalahan perumahan terbengkalai 
perlulah ditangani bagi memastikan fenomena ini tidak terus berpanjangan yang 
mana akan memberikan gambaran yang tidak wajar kepada pihak yang 
bertanggungjawab, samada pada peringkat Kementerian mahupun di peringkat pihak 
Berkuasa Negeri.  Seandainya fenomena ini dapat di atasi maka keyakinan para 
pembeli kepada pihak-pihak yang terbabit akan kembali meningkat serta sekaligus 
dapat memperkembangkan lagi industri perumahan dan pembinaan serta industri-





1.3 Persoalan Kajian 
  
  
Terdapat beberapa persoalan yang wujud hasil daripada kajian ini.  Antara 
persoalan-persoalan kajian tersebut ialah: 
 
 
1.3.1 Apakah kaedah pemulihan projek yang diamalkan oleh Jabatan 
Perumahan Negeri Melaka bersesuaian dalam menangani masalah 
perumahan terbengkalai. 
 
1.3.2 Apakah kriteria-kriteria yang diperlukan dalam mengimplimentasikan 
tindakan pengambil alihan perumahan terbengkalai dikalangan 
pemaju khususnya di peringkat Negeri Melaka. 
 
 
1.3.3 Adakah wujud permasalahan dikalangan pemaju ketika sebelum dan 







1.4 Matlamat Dan Objektif Kajian 
 
 
Matlamat kajian yang dijalankan adalah mengkaji mengenai isu perumahan 
terbengkalai yang berlaku di Negeri Melaka. 
 
 
1.4.1 Mengenalpasti kaedah pemulihan projek yang diamalkan oleh pihak 
Jabatan Perumahan Negeri Melaka dalam menangani masalah 
perumahan terbengkalai.  
 
1.4.2 Mengenalpasti kriteria-kriteria yang diambil kira oleh pemaju yang 
akan mengambil alih sebelum tindakan pengambilalihan dijalankan.  
 
1.4.3 Mengkaji apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pemaju 
di dalam menjalankan tindakan pengambil alihan perumahan 
terbengkalai dengan merujuk kepada pemaju yang berjaya dan tidak 
berjaya di dalam melaksanakan tindakan tersebut.  
 
1.4.4 Menyatakan cadangan-cadangan yang perlu dijalankan bagi 






1.5 Skop Kajian 
 
 
Skop bagi kajian ini, adalah berdasarkan kepada tindakan pengambil alihan 
yang dijalankan oleh Jabatan Perumahan Negeri Melaka ke atas projek-projek 
perumahan yang terbengkalai di negeri Melaka.  Antara lain kajian ini juga merujuk 
kepada golongan-golongan pemaju yang mengambilalih projek tersebut dan berjaya 
untuk menyiapkan projek yang telah diambil alih disamping mengetahui apakah 
kriteria-kriteria yang diperlukan bagi seorang pemaju dalam menjalankan tindakan 
pengambil alihan.  
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Antara lain turut melihat permasalahan yang dihadapi serta kaedah pemulihan 
projek yang diguna pakai dalam menjalankan tindakan pemulihan perumahan 
terbengkalai di Negeri Melaka khususnya.  Menerusi kajian ini kaedah yang 
digunapakai adalah menggunakan teknik temubual yang dijalankan ke atas 15 orang 
pemaju yang terlibat dalam tindakan pengambil alihan perumahan terbengkalai 





1.6 Batasan Kajian 
 
 
Menerusi kajian ini terdapat beberapa batasan kajian yang dihadapi oleh 
pengkaji.  Antara batasan-batasan kajian yang telah di kenalpasti wujud ialah: 
   
• Batasan masa dalam menjalankan kajian ini, kerana dalam menjejaki 
pemaju-pemaju yang terlibat dalam tindakan pemulihan ini adalah amat 
sukar terutamanya bagi pemaju yang gagal di dalam tindakan 
pengambil alihan.  Sehubungan itu pengkaji hanya mampu menjejaki 
seramai 15 orang pemaju sahaja 
 
• Batasan dari segi maklumat juga turut menjadi antara kekangan kajian, 
ini kerana tajuk kajian ini akan meliputi prestasi syarikat yang mana 





1.7 Kawasan Kajian   
 
 
Kajian ini dijalankan ke atas projek-projek perumahan terbengkalai di dalam 
Negeri Melaka.  Memandangkan di Melaka hanya terdapat 3 pembahagian daerah 
sahaja maka kajian ini akan meneliti kepada ketiga-tiga daerah tersebut iaitu Alor 
 14
Gajah, Jasin serta Melaka Tengah bagi tujuan memperkukuhkan lagi penemuan 
kajian yang bakal dihasilkan.  Pemilihan kawasan kajian ini adalah kerana 
perlaksanaan yang digunapakai oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka dalam 
menangani permasalahan perumahan terbengkalai dianggap mampu dalam 
menyelesaikan permasalahan perumahan terbengkalai yang berlaku.  Sehubungan 
dengan itu pemilihan kawasan kajian ini dianggap bertepatan dengan tajuk kajian 
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Pihak Kerajaan Negeri dan 
Jabatan Perumahan Negeri 










Pemerhatian ke atas kawasan kajian 
Pemerhatian ke atas kawasan kajian
Pemerhatian keatas kawasan 
kajian 
Analisis data dan maklumat yang diperolehi 
Interpritasi hasil analisis 
Cadangan berdasarkan kepada maklumat dan data yang diperolehi 
Kesimpulan atau penutup kajian
Kajian Literatur 
Menghasilkan Matlamat dan Objektif Kajian 
Mengenalpasti  Isu dan Keperluan Kajian 
 
                Rajah 1.1: Pendekatan kajian 
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1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
Pemasalahan perumahan terbengkalai merupakan antara salah satu masalah 
perumahan di Malaysia.  Pelbagai masalah yang dihadapi oleh industri perumahan 
telah mengheret industri ini menjadi industri yang mempunyai isu tersendiri untuk 
diselesaikan serta memerlukan langkah tindakan yang cekap dan tepat bagi 
memastikan permasalahan ini dapat ditangani dengan kadar yang segera. 
  
 
Keperluan perumahan yang semakin meningkat memaksa supaya industri ini 
senantiasa diberikan perhatian agar sebarang permasalahan yang wujud pada sektor 
ini dapat di atasi dan sekaligus mampu untuk menyumbang kepada perkembangan 
pembangunan ekonomi.  Peningkatan ke atas keperluan perumahan iaitu peningkatan 
permintaan ke atas unit-unit rumah, merujuk kepada aspek penawaran dan 
permintaan perumahan di Melaka khususnya.  Kadar permintaan perumahan yang 
tinggi disamping penawaran perumahan yang tinggi akan menjadikan industri 
perumahan berkembang pesat serta dapat memenuhi keperluan serta permintaan 
daripada daripada pembeli.  Ini selaras dengan Dasar Perumahan Negara (DPN) yang 
perlu memenuhi keperluan perumahan bagi rakyat Malaysia. 
 
 
Namun seandainya permintaan dan penawaran perumahan mengalami 
masalah, ianya secara tidak langsung akan menimbulkan kesan kepada industri 
perumahan.  Ini kerana ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran akan 
memberikan permasalahan kepada industri perumahan.  Diantara permasalahan yang 
bakal wujud ialah masalah perumahan terbengkalai.  Walaupun demikian tidak 
dinafikan akan wujud permasalahan-permasalahan lain selain dari masalah 
perumahan terbengkalai antaranya lambakan perumahan dan peningkatan atau 
penurunan harga rumah yang  seterusnya unit perumahan yang dibina akan terbiar 
tanpa pembeli dan akhirnya akan menemui jalan buntu dan seterusnya mengalami 
masalah perumahan terbengkalai akibat daripada ketiadaan pembeli hasil 
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dalam unit perumahan.   
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Sehubungan dengan itu sebagai antara industri yang menyumbang kepada 
pembangunan ekonomi negara, maka permasalahan yang menjadi halangan 
seharusnya dibendung dan dikawal.  Pengkajian ini menyentuh mengenai tindakan 
pengambil alihan yang dikuatkuasakan oleh pihak Kerajaan Negeri sebagai antara 




Namun demikian memandangkan tindakan pengambil alihan ini mempunyai 
masalah di dalam pengimplimentasiannya walaupun dianggap antara langkah 
tindakan yang mampu untuk menangani lambakan perumahan yang terbengkalai. 
Justeru itu perbincangan serta pengenalpastian mengenai permasalahan yang wujud 
amatlah perlu bagi memastikan tindakan pengambil alihan ini dapat dijalankan tanpa 
sebarang sekatan bagi memastikan tindakan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.    
 
 
Sehubungan dengan itu, diharapkan pengkajian ini dapatlah dijadikan sebagai 
antara panduan yang boleh di gunapakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam usaha 
untuk menangani permasalahan yang wujud bagi memastikan perlaksanaan tindakan 





1.10 Turutan Bab 
 
 
Menerusi bahagian ini ianya akan menyentuh mengenai turutan bab yang 
bakal di muatkan pengkaji dalam kajian ini.  Menerusinya pembaca dapat 
mengetahui secara kasar mengenai apa yang akan di sentuh oleh pengkaji dalam 
kajian yang bakal dijalankan. 
 
Bab I       - Pengenalan  
Bab II - kajian literatur tindakan pengambil alihan perumahan  
   terbengkalai 
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Bab III - Metodologi kajian 
Bab IV      - Analisis kajian 





1.11        Kesimpulan 
 
 
Secara keseluruhannya, dapatlah diperkatakan di sini bahawa permasalahan 
perumahan terbengkalai mampu memberikan kesan dari sudut aspek ekonomi dan 
sosial.  Ianya terbukti bahawa permasalahan perumahan terbengkalai mampu 
memberikan kesan yang negatif kepada ekonomi negara memandangkan sektor 
perumahan merupakan antara sektor yang utama di dalam penjanaan ekonomi 
negara. Jika kepincangan berlaku di dalam sektor ini akibat dari permasalahan 
perumahan terbengkalai, maka ianya akan memberikan kesan kepada ekonomi 
nasional secara keseluruhannya.  
 
 
Namun, permasalahan perumahan terbengkalai ini juga mengakibatkan 
permasalahan sosial, lalu menjejaskan lagi imej Malaysia sebagai negara yang 
sedang menuju pembangunan.  Sehubungan dengan itu seharusnya permasalahan ini 
dibendung dan dibenteras agar fenomena tersebut tidak terus menular.  Maka dengan 
itu seharusnya tindakan pemulihan yang dilaksanakan haruslah berkesan dan mapan 
agar ianya boleh menghalang dan membenteras perumahan terbengkalai dengan 
lebih produktif serta efektif.  
